



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ สำนักงานชลประทานที่ ๒ โทร ๐ ๕๕๒๑ ๗๑๘๖ ต่อ ๒๑๗

ที่ สป.๒ รับที่ ๓๖๕๘ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงาน การก่อกั้นผู้กผัน ของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปี ๖๐ เพิ่มเติม)

เรียน ผส.ชป.๒

ตามบันทึก กองแผนงาน ที่ ผตบ.ผง.๖๖๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณของส่วนราชการและงบประมาณของกลุ่มจังหวัด เร่งรัดการก่อกั้นผู้กผันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หากรายการใดมีการก่อกั้นผู้กผันแล้ว ให้ทำ PO ในระบบ GFMS และรายงานความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณและกำหนดแล้วเสร็จในระบบติดตามออนไลน์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เห็นสมควรให้ ผผง.ชป.๒, ผอ.โครงการ ทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

25

(นางธัญญธร เพชรคำ)

ผบท.ชป.๒

เรียน ผผง. ชป. ๒ และ ผอ โครงการ

เพื่อโปรด ดำเนินการ

(นายสมหวัง ผลประสิทธิ์โต)

ผผง.ชป.๒

รักษาราชการแทน ผส.ชป.๒

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๓๑.๕๑.๕

ดำเนินการ

(นายสมหวัง ผลประสิทธิ์โต)

ผผง.ชป.๒

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

คำพิพากษาของประธานที่ 2
เลขที่รับ/ส่ง 3698
วันที่ 19 พ.ค. 2560
เวลา

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐๒๒๕๓ ๖๙๒๘

ที่ ผตป.ผง. ๖๖๑ /๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงาน การก่องหน้ผูกพัน ของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ปี ๖๐ เพิ่มเติม)

เรียน ผส.ชป. ๑ - ๑๗, ผอ.พท. และ ผส.จต. สำเนา อธช. และ รธร.

ตามที่กองแผนงาน ได้ทำบันทึกแจ้งหน่วยงาน ดังนี้

๑. บันทึกด่วนที่สุดที่ E ผตป.ผง.๕๙๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การขยายระยะเวลาการก่องหน้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. บันทึกด่วนที่สุดที่ E ผตป.ผง.๖๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบ เร่งรัดและบันทึกความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานในระบบติดตาม Online ของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๓. บันทึกด่วนที่สุดที่ E ผตป.ผง.๖๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง เร่งรัดการก่องหน้ผูกพัน และบันทึกความก้าวหน้าของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. จากการประชุมที่สำนักงานงบประมาณมีหนังสือให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ปี ๖๐ เพิ่มเติม) เพื่อรับทราบและเร่งรัดการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของโครงการ/รายการ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น ณ ห้องประชุม ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น ๑ สำนักงานงบประมาณ โดย นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เป็นประธานการประชุม จากการประชุม มติที่ประชุมให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ การขยายระยะเวลาการก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๔.๒ หากรายการใดมีการก่องหน้ผูกพันแล้ว ขอให้หน่วยงานทำ PO ในระบบ GFMS เนื่องจากสพ. จะใช้ข้อมูลจากระบบในการพิจารณา โอนเงินกลับ

จากการตรวจสอบข้อมูลจากระบบติดตามออนไลน์ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พบว่ารายการที่ยังไม่ก่องหน้ผูกพัน จำนวน ๓๒๓ รายการ แยกเป็น งบประมาณของส่วนราชการ ๒๕ รายการ และงบประมาณของกลุ่มจังหวัด จำนวน ๒๙๘ รายการ ดังนั้น ขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จตามกำหนด หากรายการใดมีการก่องหน้ผูกพันแล้ว ขอให้หน่วยงานทำ PO ในระบบ GFMS และรายงานความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกำหนดแล้วเสร็จ ในระบบติดตามออนไลน์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล)

รธร. รักษาการแทน ผอ.ผง.

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจประเทศ (ปี ๖๐ เพิ่มเติม)

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ กรมชลประทานได้รับงบประมาณในส่วนแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ ๑๑๕,๐๐๐ ล้านบาท งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) รวม ๗๒๒ รายการ วงเงินรวม ๑๕,๓๙๐.๓๒๘๗ ล้านบาท

ความก้าวหน้าภาพรวม จำนวน ๗๑๒ รายการ วงเงิน ๑๕,๓๙๐.๓๒๘๗ ล้านบาท ได้รับจัดสรรแล้ว ๗,๗๖๘.๐๖๗๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๖,๕๔๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐ สรุปความก้าวหน้า ดังนี้

๑) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓๒๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๕ วงเงินรวม ๗,๑๒๔.๙๘๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๐

- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน ๙๔ รายการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๐
- อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน ๒๖ รายการ	คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๕
- ประกาศ TOR	จำนวน ๑ รายการ	คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน ๙๕ รายการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๔
- เปิดซอง	จำนวน ๔๘ รายการ	คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๔
- อนุมัติรับราคา	จำนวน ๖๑ รายการ	คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๗

๒) ลงนามในสัญญา จำนวน ๓๔๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๘ วงเงินรวม ๗,๕๗๗.๘๗๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๔

๓) ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น จำนวน ๔๐ รายการ วงเงินรวม ๖๖๗.๔๖๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๔

๔) ยกเลิก ๑ รายการ ฝ่ายบ้านกงซีโร่ จังหวัดจันทบุรี วงเงิน ๒๐.๐๐๐ ล้านบาท ยกเลิก เนื่องจากติดปัญหาที่ดิน

จำแนกเป็นแหล่งงบประมาณ ดังนี้

๑.๑ งบประมาณของส่วนราชการ จำนวน ๒๓๙ รายการ วงเงิน ๖,๐๓๓.๖๗๓๑ ล้านบาท ได้รับจัดสรร ๕,๘๒๗.๙๙๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๕.๐๙๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๗ สรุปความก้าวหน้า ดังนี้

๑) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๖ วงเงินรวม ๑,๐๒๓.๔๙๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๖

- อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน ๔ รายการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๔
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน ๔ รายการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๔
- เปิดซอง	จำนวน ๑๐ รายการ	คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๘
- อนุมัติรับราคา	จำนวน ๗ รายการ	คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๓

๒) ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๗๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๐ วงเงินรวม ๔,๓๔๒.๗๑๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙๗

๓) ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น จำนวน ๔๐ รายการ วงเงินรวม ๖๖๗.๔๖๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๖

๑.๒ งบประมาณของกลุ่มจังหวัด จำนวน ๔๗๓ รายการ วงเงิน ๙,๓๕๖.๖๕๕๖ ล้านบาท ได้รับ
จัดสรร ๑,๙๔๐.๐๗๖๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๔๕๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗ สรุปความก้าวหน้า ดังนี้

๑) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๙๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๐ วงเงินรวม
๖,๑๐๑.๔๙๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๑

- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน ๙๒ รายการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๕
- อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน ๒๒ รายการ	คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๕
- ประกาศ TOR	จำนวน ๑ รายการ	คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน ๙๑ รายการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๔
- เปิดซอง	จำนวน ๓๘ รายการ	คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๓
- อนุมัติรับราคา	จำนวน ๕๔ รายการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๒

๒) ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๗๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓๖.๗๙ วงเงินรวม ๓,๒๓๕.๑๖๔๘
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๘

๓) ยกเลิก ๑ รายการ ฝ่ายบ้านกงซีโร่ จังหวัดจันทบุรี วงเงิน ๒๐.๐๐๐ ล้านบาท ยกเลิก เนื่องจากติด
ปัญหาที่ดิน

สรุปความก้าวหน้าแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศไทย

(ปี 60 เพิ่มเติม)

จำแนกรายสำนัก/โครงการ

ชื่อ/โครงการ	งบประมาณ บาท	จัดสรร บาท	เบิกจ่าย		จำนวน รายการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน									
			บาท	ร้อยละ		ยกเลิก	ให้ หน่วยงานอื่น	อยู่ระหว่าง กระบวนการ	อนุมัติ แผน	ประกาศ TOR	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	เปิดซอง	อนุมัติ รับราคา	ผลงาน	
สำนักงานชลประทานที่ 1	15,390,328,700	7,768,067,200	511,132,700	46,545,452	0.60	712	1	40	92	26	1	95	48	61	348
โครงการก่อสร้าง 1	511,132,700	511,132,700	10,594,619	2.07	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
โครงการชลประทานเชียงใหม่	120,049,000	120,049,000	1,376,057	1.15	3										3
โครงการชลประทานเชียงใหม่	242,763,700	242,763,700	4,833,762	1.99	23										23
โครงการชลประทานเชียงใหม่	110,000,000	110,000,000	1,636,774	1.49	2										2
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะลิ	19,500,000	19,500,000	159,945	0.82	1										1
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะลิ	7,050,000	7,050,000	2,588,081	33.31	2										2
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะลิ	7,770,000	7,770,000	7,770,000	33.31	4										4
ศูนย์ศึกษาการชลประทานที่เชียงใหม่	4,000,000	4,000,000	2,588,081	33.31	1										1
สำนักงานชลประทานที่ 2	492,600,000	417,173,400	1,618,342	0.39	27	-	-	3	-	-	-	3	-	8	13
โครงการก่อสร้าง 2	63,000,000	21,099,200	21,099,200		3										3
โครงการชลประทานเชียงราย	112,600,000	112,641,100	112,641,100		10										9
โครงการชลประทานพะเยา	88,000,000	82,894,400	82,894,400		5			2				1			2
โครงการชลประทานพะเยา	112,000,000	111,603,400	111,603,400		4							2			2
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะลิ	10,000,000	10,000,000	1,115,341	11.15	1										1
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะลิ	22,000,000	22,000,000	6,000,000	8.38	1										1
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะลิ	6,000,000	6,000,000	503,001	8.38	1										1
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊านพะเยา	30,000,000	30,000,000	30,000,000		1										1
ส่วนแผนงาน	49,000,000	43,115,300	43,115,300		1			1							1
สำนักงานชลประทานที่ 3	1,216,999,000	789,647,800	2,196,862	0.28	41	-	4	12	3	-	7	3	1	11	
โครงการก่อสร้าง 3	137,200,000	137,200,000	2,196,862	1.60	6										6
โครงการชลประทานสระแก้ว	313,131,000	313,131,000			14			12	2						
โครงการชลประทานสระแก้ว	107,000,000	107,000,000			5							5			
โครงการชลประทานสิงห์บุรี	327,503,000	324,100,300	324,100,300		7				1				1		4
โครงการชลประทานสิงห์บุรี	50,000,000	50,000,000	50,000,000		1							1			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาศรีสุทธารักษ์	62,212,100	60,411,500	60,411,500		2		2								1
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาศรีสุทธารักษ์	217,932,000	217,932,000	217,932,000		6		2					1			1
สำนักงานชลประทานที่ 4	261,790,000	34,071,000	381,771	1.12	15	-	-	1	-	-	-	-	2	-	12

สรุปความก้าวหน้าแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศไทย

(ปี 60 เพิ่มเติม : กลุ่มจังหวัด)

จำนวนรายสำนึก/โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ชื่อ/โครงการ	งบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย		จำนวนรายการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน									
			บาท	ร้อยละ		ยกเลิก	ให้หน่วยงานอื่น	อยู่ระหว่างกระบวนการ	อนุมัติแผน	ประกาศ TOR	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	เปิดซอง	อนุมัติราคา	ลงนาม	
รวมทั้งสิ้น	9,356,655,600	1,940,076,900	1,451,236	0.07	473	1	-	92	22	1	91	38	54	174	
สำนักงานชลประทานที่ 2	446,600,000	371,173,400	-	-	24	-	-	3	-	-	3	-	8	10	
โครงการก่อสร้าง 2	63,000,000	21,099,200			3								3		
โครงการชลประทานเชียงราย	112,600,000	112,461,100			10								1	9	
โครงการชลประทานบ้าน	88,000,000	82,894,400			5			2			1		2		
โครงการชลประทานพะเยา	112,000,000	111,603,400			4						2		2		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว	22,000,000				1								2		
ส่วนแผนงาน	49,000,000	43,115,300			1			1						1	
สำนักงานชลประทานที่ 3	420,131,000	-	-	-	19	-	-	12	2	-	5	-	-	-	
โครงการชลประทานนครสวรรค์	313,131,000				14			12	2						
โครงการชลประทานพิจิตร	107,000,000				5						5				
สำนักงานชลประทานที่ 4	254,070,000	26,361,000	-	-	14	-	-	1	-	-	-	2	-	11	
โครงการก่อสร้าง 4	26,870,000	26,361,000			1			1							
โครงการชลประทานแพร่	77,000,000				4									2	
โครงการชลประทานกำแพงเพชร	60,000,000				3									3	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ปืม	53,400,000				2									2	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองแดง	36,800,000				4									4	
สำนักงานชลประทานที่ 5	331,830,000	331,730,000	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
โครงการชลประทานเสนาณรงค์	238,330,000	238,230,000			14									14	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยภูมิ	48,000,000	48,000,000			3									3	
ศูนย์ศึกษาการพัฒนูปุพาน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	45,500,000	45,500,000			9									9	
สำนักงานชลประทานที่ 6	1,024,345,300	-	-	-	49	-	-	4	7	-	12	9	4	13	
โครงการก่อสร้าง 6	265,000,000				6						5			1	
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	127,000,000				6			2	1				3		
โครงการชลประทานขอนแก่น	106,300,000				7				1		3				
โครงการชลประทานชัยภูมิ	171,875,000				8						3		5		
โครงการชลประทานมหาสารคาม	32,500,000				4			1			1			2	
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	66,000,000				4				4						