



คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ ๒

ที่ ข ๑๑/ ๑๕๕ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ ผู้ส่งมอบ คณะกรรมการรับมอบ และผู้รับมอบ  
งานก่อสร้างโครงการเขื่อนห้วยวังพร้อมอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น  
โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ตามระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการโอนการก่อสร้างขนาดกลาง และโครงการพิเศษ  
ให้โครงการชลประทาน พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ข้อ ๖ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน  
มีอำนาจอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบงาน ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างหรือ  
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างเสนอขออนุมัติ นั้น

เพื่อให้การส่งมอบและรับมอบงานก่อสร้างโครงการเขื่อนห้วยวังพร้อมอาคารประกอบ  
พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย ในความรับผิดชอบของโครงการก่อสร้าง  
สำนักงานชลประทานที่ ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ กรมชลประทาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ  
ผู้ส่งมอบ คณะกรรมการรับมอบ และผู้รับมอบโครงการ งานก่อสร้างโครงการเขื่อนห้วยวังพร้อมอาคารประกอบ  
พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีองค์ประกอบ  
และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบงาน ดังนี้

คณะกรรมการส่งมอบ

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| ๑. ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง         | กรรมการส่งมอบ |
| โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒ |               |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม                | กรรมการส่งมอบ |
| โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒ |               |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๑           | กรรมการส่งมอบ |
| โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒ |               |

ผู้ส่งมอบ

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| ๑. ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง         | ผู้ส่งมอบ |
| โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒ |           |

คณะกรรมการรับมอบ

- |  |               |
|--|---------------|
| ๑. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว         | กรรมการรับมอบ |
| โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ ๒ |               |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม                                 | กรรมการรับมอบ |
| โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ ๒ |               |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน         | กรรมการรับมอบ |
| โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ ๒ |               |

ผู้รับมอบ...

**ผู้รับมอบ**

๑. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

ผู้รับมอบ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ ๒

**อำนาจหน้าที่**

๑. คณะกรรมการส่งมอบ มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการส่งมอบ และจัดทำรายงานสรุปการส่งมอบพร้อมทั้งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนรายงานปิดงาน (Completion Report) เสนอผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เพื่อเสนอกรมทราบ

๒. คณะกรรมการรับมอบ มีหน้าที่ตรวจสอบสภาพอาคาร ทดสอบการส่งน้ำ การจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะที่จำเป็น เสนอผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ เพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒