



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมชลประทาน กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๗๗๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๙๖๔

ที่ ๕๗๗.๗ง. ๒๑๗ / ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผส.ชป. ๑ - ๑๗

สืบเนื่องจากการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันพุธ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง ๑๓๔-๑๓๕ โดยมี รรท. เป็นตัวแทนกรมชลประทานเข้าร่วมประชุม โดยงานตามแผนการตรวจราชการของกรมชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน โครงการชลประทานขนาดเล็ก จำนวน ๑๓๕ โครงการ คณะผู้ตรวจราชการได้สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑. บางโครงการผู้รับจ้างไม่ได้เข้าไปปฏิบัติงานในจุดที่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ และผู้รับจ้างได้หยุดปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงเทศกาล ส่งผลให้เกิดความล่าช้า	สำนักงานชลประทานพื้นที่ควรมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน และดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนงานเร่งรัด เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด และหากผู้รับจ้างทิ้งงานให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด
๒. บางโครงการต้องยกเลิกการดำเนินงาน เนื่องจากเกษตรกรไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างโครงการ	สำนักงานชลประทานพื้นที่ควรให้เกษตรกรซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินทำหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างก่อนขอตั้งงบประมาณประจำปี
๓. จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้อยู่ในช่วงมรสุม ฝนตกหนักเกิดอุทกภัย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	เมื่อสิ้นสุดฝนแล้ว ให้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานทันที เพื่อให้งานแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ในส่วนงานสนับสนุนแหล่งน้ำของกรมชลประทาน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประชุมผู้ตรวจราชการขอให้กรมเร่งดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด และพิจารณาการแก้ไข ปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำของจังหวัดพิจิตร ตามแบบ “โครงการบางระกำโมเดล ๒๕๖๐” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดพิจิตรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการ

- นอ. ส่วน, นอ. ๒๑๗๗

ทราบ

(นายไชยงค์ จงอาสาชาติ)

ผส.ชป.๒ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๐

(นายสัญญาชัย เกตุราชัย)
อธิบดีกรมชลประทานนายนันทวิทย์
กรม

(นายสมหวัง ผลประสิทธิ์โต)

ผผ.ชป.๒

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐