



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ฝ่ายวิศวกรรม โทร.๐ ๕๔๓๓ ๗๒๘๐

ที่ กพท๐๕/๗๕๓/๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

จส.ร.เดิม ๐๒/๑๓

เรื่อง ขออนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง จส.ร.ใหม่ ๑๖/๖๑
B. ๖๘. ๑๗๕๔/๒๙/๘/๖๑

เรียน ผส.ชป.๒ ผ่าน ผวศ.ชป.๒

ตามบันทึกกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ กปพ.(ส) ๓๘๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้สรุปผลการดำเนินการติดตามโครงการของนายพลกร สุวรรณรัฐ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งได้ติดตามโครงการ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง ซึ่ง รทว. ผส.ชป.๑ ผส.ชป.๒ และผอ.พท. ได้เข้าร่วมประชุมและบรรยายสรุป ณ สำนักงานชลประทานที่ ๒ โดยในประเด็นข้อ ๔ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มติที่ประชุมให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สุย ณ จุดที่พระราชทานพระราชดำริไว้ โดยมอบหมายให้กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางเป็นผู้ดำเนินการและให้จังหวัดลำปางดำเนินการเจรจากับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ นั้น

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ จึงขออนุมัติโครงการที่เกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง เพื่อนำมาประกอบการดำเนินการในการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพนม เทียมจันทร์)

ผส.๒

(นายสุภชัย หิมาสุวรรณ)
ผวศ. ชป.๒
๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑

ผส.ชป.๒
เรียน ผวศ.ชป.๒
เพื่อแจ้งความถึงโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

ดพ.ชป.๒
ดำเนินการ

(นายปรีชา จันทอง)
ผส.ชป.๒

๓ ๐ ส.ค. ๒๕๖๑

31 ส.ค. ๖๑
(นายสมหวัง ผลประสิทธิ์โต)
ผผง.ชป.๒


บันทึกปะหน้า

ส่วนราชการ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก รับที่ 383

วันที่ 19 ก.ค. 2561

พระราชดำริ (ผอ.ปป.)

เรื่อง สรุปผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง
ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561

เรียน ผอ.กก. ผส.นท. ผส.อส. และ ผส.อ.ม.2			ฝ่ายบริหารทั่วไป กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 14.50 น. ผอ.กก.3375/4 20 ก.ค. 61			
<input type="checkbox"/>	เพื่อโปรดพิจารณา	<input type="checkbox"/>		เพื่อโปรดดำเนินการ	<input type="checkbox"/>	เพื่อโปรดทราบ
<input checked="" type="checkbox"/>	เพื่อโปรดนิเทศภายในส่วนที่เกี่ยวข้อต่อไป					
 (นายสันติ พิรานนท์) ผอ.ปป.					หมายเหตุ	

(นายสันติ พิรานนท์)

ผอ.ปป.

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑

เรียน ผอ.กก. 1-2 ผอ.อ.พท. และ ผอ.อ.พท.

เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อ

และ รายงานตามกำหนดที่มอบหมายต่อไป


 20 ก.ค. 61

(นายนิเทศน์ บุญช่วยเรืองชัย)

ผอ.พท. รักษาการแทน

ผอ.พท.

เรียน ผอ.พท.

เพื่อโปรดทราบเรื่องดำเนินการ


 20 ก.ค. 61

(นายนิเทศน์ บุญช่วยเรืองชัย)

ผอ.พท. รักษาการแทน

ผอ.พท.

1



ที่ พ.พ.(ส)๓๘๓/๒๕๖๑ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรพผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตามที่นายพลอากาศ สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ได้ติดตามโครงการ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง โดยมี อธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ รอว. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานชลประทานที่ ๒ และติดตามในวันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดย ผอ.ปฟ. เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมติดตาม ผส.ชป.๑ ผส.ชป.๒ และ ผอ.พก. พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ความจุที่ระดับเก็บกัก ๓.๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

สภาพปัญหา : พื้นที่ห้วยงานและพื้นที่น้ำท่วมจำนวน ๒๒๕ ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์จำนวน ๑๖๕ ไร่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน ๖๐ ไร่ กรมชลประทานได้เปลี่ยนแปลง
งบประมาณปี ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการจัดทำรายการงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) แล้ว
ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหา

ที่ประชุมมีมติ ให้กรมชลประทานเร่งรัดกระบวนการสำรวจ ออกแบบ ให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานสำรวจกันเขต รังวัด ให้เสร็จสิ้นภายในปีไตรมาสที่ ๒ ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ่ายค่าชดเชยให้เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก กปร. ภายในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายในปี ๒๕๖๖

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ความจุที่ระดับเก็บกัก ๑๒.๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตร

สภาพปัญหา : พื้นที่ห้วยงานและพื้นที่น้ำท่วมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม และป่าแม่ตื่น (ป่าอนุรักษ์โซน C) จำนวน ๖๕๖ ไร่

กรมชลประทานได้เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหา

ที่ประชุมมีมติ ให้กรมชลประทานเร่งรัดกระบวนการสำรวจ ออกแบบ ให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานสำรวจกันเขต รังวัด ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ่ายค่าชดเชยให้เสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอรับ การสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ภายในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะดำเนินการ ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๖

๓. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
สภาพปัญหาพื้นที่อ่างเก็บน้ำอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวงจำนวน ๒๓๘ ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน
๔๓๑ ไร่

กรมชลประทาน ได้เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำ

ที่ประชุมมีมติ ให้กรมชลประทานเร่งรัดกระบวนการสำรวจ ออกแบบ ให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำรงกันเขต รับผิดชอบ ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จ่ายค่าชดเชยให้เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร.
ภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๖

๔. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สุยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ภูิก้า)
สภาพปัญหา : เนื่องจากจุดพิจารณาที่ตั้งห้วยตามแนวพระราชดำริ มีราษฎรยื่นถวาย
ฎีกาขอย้ายจุดหัวงานขึ้นไปทางเหนือเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบกับที่ดินของราษฎรจำนวน ๑๕ ราย แต่จุดที่ย้าย
ขึ้นไปนั้นไม่กระทบกับเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน นอกจากนี้ มีราษฎรขอความอนุเคราะห์ สขบ.๒ พิจารณา
ซ่อมแซมฝายทดน้ำห้วยแม่สุย (กรมพัฒนาที่ดิน) เพื่อทดแทนอ่างเก็บน้ำที่ยังไม่สามารถก่อสร้างได้

ที่ประชุมมีมติ ให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สุย ณ จุดที่
พระราชทานพระราชดำริไว้ โดยมอบหมายให้กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางเป็นผู้ดำเนินการและให้จังหวัด
ลำปางดำเนินการเจรจากับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

๕. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภองาว จังหวัดลำปาง (ภูิก้า)
สภาพปัญหา : พื้นที่หัวงานและพื้นที่น้ำท่วมของโครงการ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
โซน C ป่าแม่โป่ง จำนวน ๑๓๕ ไร่ และมีราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน ๑๗ ราย

กรมชลประทานได้เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว

ที่ประชุมมีมติ ให้จังหวัดลำปางดำเนินการเจรจากับราษฎร ๑๗ รายที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ

๖. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เงาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภองาว จังหวัดลำปาง (ภูิก้า)
ความจุ ๑๘.๘๑ ล้านลูกบาศก์เมตร

สภาพปัญหา : พื้นที่หัวงานและพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมดจำนวน ๖๗๗ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่โป่งและป่าแม่เงาฝั่งซ้าย เขตป่าเพื่อการอนุรักษ์ (ป่าโซน C) พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอุทยาน
แห่งชาติถ้ำผาไท พื้นที่ซ้อนทับกับพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น ๑A จำนวน ๕๘๓ ไร่

ที่ประชุมมีมติ ให้กรมชลประทานเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะลงนามจัดจ้างได้ประมาณไตรมาสที่ ๓ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้กรมชลประทานพิจารณาเพิ่มความจุให้เต็มศักยภาพของปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย
ต่อปี (๖๗.๔๗ ล้านลูกบาศก์เมตร) ซึ่งกรมชลประทานจะผนวกแนวความคิดการเพิ่มความจุไว้ในขั้นตอน
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้วย

สำหรับพื้นที่เตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท นั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้กันพื้นที่ออกไว้แล้ว

๗. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่บอม (แม่ดู่) อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (ฎี) ความจุ ๑๐.๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร

สภาพปัญหา : พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ดู่ฝางจำนวน ๑๓๗ ไร่ บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนและพื้นที่ลุ่มน้ำขั้น ๑A ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จะสิ้นสุดสัญญาในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๘. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ดำเนินการแล้วในเขตจังหวัดลำปาง และจะต้องปรับปรุงซ่อมแซม

ที่ประชุมมีมติ ให้กรมชลประทานร่วมกับสำนักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจำนวน ๖ โครงการ คือ

- ๘.๑ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปูลั้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสนทราย จังหวัดลำปาง
- ๘.๒ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สันตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
- ๘.๓ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
- ๘.๔ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่กาน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
- ๘.๕ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
- ๘.๖ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเตี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เห็นสมควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

- ๑) กพท. เพื่อดำเนินการโครงการ ตามข้อ ๑-๔ ข้อ ๖ และ ข้อ ๗
- ๒) สขป.๒ เพื่อดำเนินการโครงการ ตามข้อ ๕
- ๓) สบก. เพื่อดำเนินการโครงการ ตามข้อ ๖
- ๔) สขป.๒ และ กบพ. เพื่อดำเนินการโครงการ ตามข้อ ๘
- ๕) ผส.ส. เพื่อดำเนินการโครงการตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผ่าน
[Signature]

[Signature]
(นายสันธิฐิต พิธานนท์)
ผอ.ปพ.

(นายสมศักดิ์ อัครวิเศษ)

ดำเนินการตามเสนอ
[Signature]
(นายทองเปลว อรรถจักร์)

อชป.

๒๕ ๖๒

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมด้านข้อมูลที่จะใช้ในการนำเสนอ เห็นสมควรพิจารณา ดังนี้


๑. พิจารณาร่วมเดินทางหรือมอบหมายผู้แทนร่วมเดินทาง
๒. มอบหมาย สขป.๑ สขป.๒ และ กพท. จัดทำข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องและมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล โดยขอให้ส่งข้อมูลให้กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทาง e-mail : sao_rid@hotmail.com ทั้งนี้ ได้ประสานข้อมูลในเบื้องต้นไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายพิริชฌ์ อนันต์วณิชชา)
ผอ.ปท. รักษาการแทน ผอ.ปท.


— ม.ล.ปท. 17 ธ.ค. 4 10/31 5 ม.ธ.ว.
— 2



(นายทองเปลว กองจันทร์)
อธ.

ตัวน 13 ธ.ค. ผอ.ปท. , ผอ.ก. 1 , ผอ.ก. 2

1. 1. เพื่อติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่เขต ส.1 (ผอ.ปท. 1 ธ.ค.)
2. ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ เขต 6



(นายบุชาติ รักจิตร)
ผอ.ปท.
28 ส.ธ. 2561

