

# คู่มือแนะนำการใช้งาน CENPROJECT-2 ส่วนติดตาม อย่างง่าย

CEN-PROJECT VER 2.0

สำหรับผู้ใช้งานภายใน

ki-support

.....

Login


[Forgot Password ?](#)

---

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

Enter


# การทำงานในภาพรวม



1. ตรวจสอบข้อมูลโครงการในความรับผิดชอบ
2. ตรวจสอบข้อมูลงบประมาณโครงการที่ได้รับการจัดสรร
3. วางแผนการใช้งบประมาณโครงการ
4. จัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
5. การรายงานผลดำเนินงานโครงการ
6. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
7. การส่งออกข้อมูลโครงการ


# 1. ตรวจสอบข้อมูลโครงการในความรับผิดชอบ

1. เลือกเมนูข้อมูลโครงการ
2. กดที่ปุ่มแก้ไขโครงการในความรับผิดชอบที่ต้องการตรวจสอบ
3. ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ แก้ไขข้อมูลโครงการ และกดบันทึก



The screenshot shows the 'BUDGET-MONITOR' dashboard. On the left sidebar, the 'ข้อมูลโครงการ' (Project Information) menu is highlighted with a red box. The main area displays a table of projects with columns for ID, Project Name, Activity, Unit, and Edit. The table contains 7 entries.

#	ชื่อโครงการ	ลักษณะงาน	หน่วยงาน	แก้ไข
1	(2) ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี - [ 179467 ]	ก่อสร้างอื่นๆ ที่ไม่อยู่ใน 1-22	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7	
2	(1.227) ซ่อมแซมลานเก็บเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี - [ 179466 ]	ก่อสร้างอื่นๆ ที่ไม่อยู่ใน 1-22	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7	
3	(1.225) ซ่อมแซมลานเก็บพัสดุชั่วคราว สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี - [ 179464 ]	ก่อสร้างอื่นๆ ที่ไม่อยู่ใน 1-22	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7	
4	(1.21) ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 20 เครื่อง - [ 177844 ]	ก่อสร้างอื่นๆ ที่ไม่อยู่ใน 1-22	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7	
5	(1.226) ซ่อมแซมลานขอมยานพาหนะและขนส่งขนาดใหญ่ จังหวัดนนทบุรี - [ 179465 ]	ก่อสร้างอื่นๆ ที่ไม่อยู่ใน 1-22	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7	
6	(1.224) ซ่อมแซมลานจอดยานพาหนะขนาดใหญ่ จังหวัดนนทบุรี - [ 179463 ]	ก่อสร้างอื่นๆ ที่ไม่อยู่ใน 1-22	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7	
7	(27) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 9 คัน - [ 177871 ]	ก่อสร้างอื่นๆ ที่ไม่อยู่ใน 1-22	ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7	



The screenshot shows the '1. สถานที่ดำเนินการ / รายละเอียดโครงการ' (Project Location / Project Details) form. The form includes fields for year, product, activity, project name, and project code. Below the form is a map showing the location in Saraburi province. The form also includes fields for location, area, and unit.

ปีงบประมาณ: 2564

1. สถานที่ดำเนินการ / รายละเอียดโครงการ

ปีงบประมาณ: 2564

ผลผลิต: 1 ผลผลิตการจัดการนำซล

กิจกรรม: 1.1 การจัดการงานชลประชา

ลักษณะงาน: 23 ก่อสร้างอื่นๆ ที่ไม่อยู่ใน 1-22

ชื่อโครงการ: (2) ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี - [ 179467 ]

รหัสโครงการ: B 01 07 19 0000001

B0107190000001

ละติจูด: 14.2643830875626

ลองจิจูด: 100.8984375

ภาค: กลาง

จังหวัด: สระบุรี

อำเภอ: วิหารแดง

ตำบล: บ้านลำ

หมู่บ้าน:

ลุ่มน้ำ: ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ลุ่มน้ำย่อย: กรมฉเลือก


สำนัก/กอง: สำนักเครื่องจักรกล









หน่วยรับผิดชอบ: ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7


\*\*\* หากกรอกข้อมูลสำคัญไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนกรอบสีแดงให้ไปทำการแก้ไข

# 2. ตรวจสอบข้อมูลงบประมาณโครงการที่ได้รับการจัดสรร

1. เลือกเมนูข้อมูลงบประมาณ
2. กดที่ปุ่มรายการโอนของโครงการที่ต้องการ
3. กดปุ่มเพิ่มข้อมูลและกรอกรหัส GFMS และกดดึงข้อมูล ระบบจะแสดงงบบสุทธิ
4. เลือกโอนจัดสรรให้โครงการ/หน่วยงาน และกดบันทึกข้อมูล



#	ชื่อโครงการ	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ	รายการโอน	รายงานการเบิกจ่าย
		รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง			
1	(1.20) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 5 คัน - [ 177843 ]	0	0	0	0	0	0	0.00		
2	(12) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน - [ 177856 ]	0	0	0	0	0	0	0.00		
3	(1.748) กู้จัดซื้อพืชไร่และเครื่องจักรกล 1-4L-MD5 โดยรถชุดปริมาณ 1,920 คัน คบ.ปากพนังสงฯ ตำบลสะเมิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 178845 ]	0	0	0	0	0	0	0.00		
4	(27) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 9 คัน - [ 177871 ]	0	0	0	0	0	0	0.00		



เพิ่มข้อมูลงบประมาณ

รหัส GFMS: 07003117D1410005 **ดึงข้อมูล**

\*\*\* คึงข้อมูลจากระบบโดยจะอิงจากรหัส GFMS ที่กรอกในหน้าตัวนี้กับรหัส GFMS ที่ถูกบันทึกในข้อมูลโครงการ

ลงวันที่: 2563-10-02


โอนจัดสรรให้: โครงการ/หน่วยงาน

งบประมาณรวม: 9000000

งบจ้างเหมา: งบจ้างเหมา

งบดำเนินงานเอง: 9000000

**บันทึกข้อมูล**



# 3. วางแผนการใช้งบประมาณโครงการ

1. เลือกเมนู Cash Flow
2. กดที่ปุ่มเพิ่มโครงการที่ต้องการกรอกแผนการใช้งบประมาณโครงการ
3. เลือกเดือนแผนเริ่มต้น และจำนวนเดือน กรอกรายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วกดบันทึกข้อมูล

#	ชื่อโครงการ	เดือนเริ่มต้นแผน	จำนวนเดือน	Action
1	(1.20) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 5 คัน - [ 177843 ]	- / -	-	+ เพิ่ม
2	(12) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน - [ 177856 ]	- / -	-	+ เพิ่ม
3	(1.748) กำจัดวัชพืชซากที่ยังสลักคลอง 1-4L-MD5 โดยรถชุด ปริมาณ 1,920 ตัน คบ.ปากพ่องล่าง ตำบลชะเมา อำเภอปากพะนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 178845 ]	- / -	-	+ เพิ่ม
4	(27) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอป่าเกว๋น จังหวัดน่านบุรี 9 คัน - [ 177871 ]	- / -	-	+ เพิ่ม
5	(1.224) ซ่อมแซมลานจอดยานพาหนะขนาดใหญ่ จังหวัดน่านบุรี - [ 179463 ]	- / -	-	+ เพิ่ม
6	(1.226) ซ่อมแซมลานซ่อมยานพาหนะและขนส่งขนาดใหญ่ จังหวัดน่านบุรี - [ 179465 ]	- / -	-	+ เพิ่ม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (Cash Flow)

1 ข้อมูลทั่วไป    2 แผนปฏิบัติงาน    3 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ    4 บันทึกข้อมูล

เดือนเริ่มต้นแผน: 10-2564

จำนวนเดือน: 12

แผนการปฏิบัติงานรายเดือน

ปี: 2564

#	ปี	เดือน	แผนการปฏิบัติงานปัจจุบัน (%)	แผนการปฏิบัติงานรวมเป้าหมายทั้งโครงการ (%)
2563				
1	2563	ตุลาคม	10	10
2	2563	พฤศจิกายน	20	20
3	2563	ธันวาคม	30	30
2564				
4	2564	มกราคม	40	40
5	2564	กุมภาพันธ์	45	45
6	2564	มีนาคม	50	50

# 4. จัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. เลือกเมนูข้อมูลงบประมาณ
2. กดที่ปุ่มรายการโอนของโครงการที่ต้องการ
3. กดปุ่มเพิ่มข้อมูลและกรอกรหัส GFMS และกดตั้งข้อมูล ระบบจะแสดงรายการเบิกจ่าย และกดบันทึกข้อมูล
4. เลือกโอนจัดสรรให้โครงการ/หน่วยงาน และกดบันทึกข้อมูล

เพิ่มข้อมูลการเบิกจ่าย

รหัส GFMS: 07003117D1410005 ตั้งข้อมูล

\*\*\* ตั้งข้อมูลจากระบบโดยจะอิงจากรหัส GFMS ที่กรอกในหน้างานนี้กับรหัส GFMS ที่ถูกบันทึกในข้อมูลโครงการ

งวดประจำวันที่: 2563-10-01

เบิกจ่ายรวม: 322834.9

เบิกจ่าย งานจ้างเหมา: เบิกจ่าย งานจ้างเหมา

เบิกจ่าย งานทำเอง: 322834.9

บันทึกข้อมูล


BUDGET - MONITOR

ค้นหาข้อมูลโครงการ

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7

Show 10 entries

#	ชื่อโครงการ	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			รายการโอน	รายงานการเบิกจ่าย
		รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
1	(1.20) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 5 คัน - [177843]	0	0	0	0	0	0	0.00	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">📄</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">📄</span>
2	(12) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน - [177856]	0	0	0	0	0	0	0.00	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">📄</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">📄</span>
3	(1.748) รั้วติดรั้วบริเวณที่เก็บคอกอง 1-4L-MDS โดโรตตุย ปริมาณ 1,920 คัน คนปากพนังท่าง ตำบลชอเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [178845]	0	0	0	0	0	0	0.00	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">📄</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">📄</span>
4	(27) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางลาด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 9 คัน - [177871]	0	0	0	0	0	0	0.00	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">📄</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">📄</span>
5	(1.224) ซ่อมแซมยานจยยานพาหนะขนาดใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [179463]	0	0	0	0	0	0	0.00	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">📄</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">📄</span>
6	(1.226) ซ่อมแซมยานเชื่อมยานพาหนะและขนส่งขนาดใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [179465]	0	0	0	0	0	0	0.00	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">📄</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">📄</span>
7	(1.21) ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางลาด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 20 เครื่อง - [177844]	0	0	0	0	0	0	0.00	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">📄</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">📄</span>



# 5. การรายงานผลดำเนินงานโครงการ

1. เลือกเมนูผลการดำเนินงาน
2. เลือกโครงการที่ต้องการรายงานผลโครงการและกดที่ปุ่มรายละเอียดเดือนที่ต้องการรายงาน
3. กดปุ่มเพิ่มข้อมูลและเลือกงวดประจำวันที่ ผลงานปัจจุบัน และผลงานทั้งโครงการ

BUDGET - MONITOR

(1.20) ข้อมูลหน่วยงานและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนสัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสงขลา 5 คัน - [ 177843 ]

Show 10 entries

#	ปีเดือน	ผลงานปัจจุบัน (%)	ผลงานทั้งโครงการ (%)	แผนการปฏิบัติงานปัจจุบัน (%)	แผนการปฏิบัติงานเป้าหมายรวมทั้งโครงการ (%)	รายละเอียด
1	ตุลาคม 2564	0	0	10	10	
2	พฤศจิกายน 2564	0	0	20	20	
3	ธันวาคม 2564	20	20	30	30	
4	มกราคม 2565	0	0	40	40	
5	กุมภาพันธ์ 2565	0	0	50	50	
6	มีนาคม 2565	0	0	60	60	
7	เมษายน 2565	0	0	70	70	
8	พฤษภาคม 2565	0	0	85	85	
9	มิถุนายน 2565	80	80	90	90	
10	กรกฎาคม 2565	0	0	93	93	

เพิ่มข้อมูลผลการดำเนินงาน

งวดประจำวันที่ 2564-12-01

ผลงานปัจจุบัน (%) 20

ผลงานทั้งโครงการ (%) 20

หัวข้อปัญหา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว

หมายเหตุ / คำชี้แจง

แผนการแก้ไขปัญหา -อุปสรรค

บันทึกข้อมูล



# 5. การรายงานผลดำเนินงานโครงการ (ต่อ)

4. กรอกรายงานผลสัมฤทธิ์โครงการ

5. อัปโหลดไฟล์เอกสารอ้างอิง และกดอัปโหลดไฟล์

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน      ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ      เอกสารอ้างอิง

#	ตัวชี้วัดหลัก	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1.	พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)	<input type="text" value="2500"/>	<input type="text" value="2500"/>
2.	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	<input type="text" value="2000"/>	<input type="text" value="3000"/>
3.	ความจุ (ล้าน.ลบ.ม.)	<input type="text" value="100000"/>	<input type="text" value="100000"/>
4.	ครุภัณฑ์	<input type="text" value="100000"/>	<input type="text" value="100000"/>

บันทึกตัวชี้วัดหลัก

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน      ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ      เอกสารอ้างอิง

1 เอกสารก่อนก่อสร้าง (\*แนบรูปภาพอย่างน้อย 2 รูป)

ลากไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด หรือกดปุ่มอัปโหลดด้านล่าง

เลือกไฟล์

2 เอกสารระหว่างก่อสร้าง (\*แนบรูปภาพอย่างน้อย 2 รูป)

ลากไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด หรือกดปุ่มอัปโหลดด้านล่าง

เลือกไฟล์

3 เอกสารหลังก่อสร้างเสร็จสิ้น (\*แนบรูปภาพอย่างน้อย 2 รูป)

ลากไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด หรือกดปุ่มอัปโหลดด้านล่าง

เลือกไฟล์

4 เอกสารเพิ่มเติม

ลากไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด หรือกดปุ่มอัปโหลดด้านล่าง

เลือกไฟล์

อัปโหลดไฟล์



# 6. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (จ้างเหมาทั้งโครงการ)







1. เลือกเมนูการจัดซื้อ - จัดจ้าง
2. เลือกโครงการที่ต้องการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
3. เลือกประเภทงานเป็นจ้างเหมาทั้งโครงการ
4. กรอกรายละเอียดการจ้างเหมาทั้งโครงการ และบันทึกข้อมูล

BUDGET - MONITOR

ค้นหาข้อมูลโครงการ

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7

Show 10 entries

#	ชื่อโครงการ	รวมวงเงินที่ได้อนุมัติ (บาท)	งานดำเนินการเอง (บาท)	งานจ้างเหมา (บาท)	Action
1	(1.20) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 5 คัน - [ 177843 ]	0	0	0	
2	(1.2) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน - [ 177856 ]	0	0	0	
3	(1.748) ก่อจัดขีพืชรากแห้งสีกลอง 1-4L-MDS โดยรถชุด ปริมาณ 1,920 ตัน คบ.ปากพองล่าง ตำบลชะเมา อำเภอปากพะนิง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 178845 ]	0	0	0	
4	(27) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 9 คัน - [ 177871 ]	0	0	0	
5	(1.224) ซ่อมแซมลานจอดยานพาหนะขนาดใหญ่ จังหวัดนนทบุรี - [ 179463 ]	0	0	0	
6	(1.226) ซ่อมแซมลานจอดยานพาหนะและขนส่งขนาดใหญ่ จังหวัดนนทบุรี - [ 179465 ]	0	0	0	

การซื้อ - จัดจ้าง

1 ข้อมูลทั่วไป 2 รายละเอียด 3 ปัญหา - อุปสรรค แนวทางแก้ไข 4 บันทึกข้อมูล

**จ้างเหมาทั้งโครงการ**

วิธีจัดหา: วิธีประกวดเชิญชวน e-bidding

วันประกาศ TOR: 02-10-2563

วันประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / สภทบังคับเชิญชวน: 09-10-2563

วันยื่นซอง / ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค: 08-10-2563

วันเปิดซอง / เปิดข้อเสนอด้านราคา / วันแคชราคา: 16-09-2563

วงเงินที่เปิดซอง / ข้อเสนอด้านราคา / ผลประกวดราคา:

วันอนุมัติรับราคา:

วงเงินที่อนุมัติรับราคา: 500000

ผู้ประกอบการ:

เลขที่สัญญา:

วันที่ลงนามในสัญญา: 14-10-2563

วันที่เริ่มสัญญา: 13-10-2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา: 02-09-2563

วันที่เข้าปฏิบัติงาน: 08-09-2563

อายุสัญญา:

จำนวนงวดงาน: 5

เงื่อนไข: 2.จัดทำราคากลาง

ต่อไป

# 6. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (ดำเนินการเอง)

1. เลือกเมนูการจัดซื้อ - จัดจ้าง
2. เลือกโครงการที่ต้องการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
3. เลือกประเภทงานเป็นดำเนินการเอง
4. กรอกรายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ และบันทึกข้อมูล

BUDGET - MONITOR

ค้นหาข้อมูลโครงการ

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7

Show 10 entries

#	ชื่อโครงการ	รวมวงเงินที่ได้อนุมัติ (บาท)	งานดำเนินการเอง (บาท)	งานจ้างเหมา (บาท)	Action
1	(1.20) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 5 คัน - [177843]	0	0	0	
2	(12) ซ่อมไม้อู่อรบนทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน - [177856]	0	0	0	
3	(1.748) กู้จัดซื้อรถบรรทุกยี่ห้อคองคอร์ด 1-4L-MDS โดรรถคู ปริมาณ 1,920 คัน. ปกพหิม้งล่าง ตำบลชะเมา อำเภอป่าพะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [178845]	0	0	0	
4	(27) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางกลาด อำเภอปากพะนัง จังหวัดนบพสุ 9 คัน - [177871]	0	0	0	
5	(1.224) ซ่อมแซมลานจอดยานพาหนะขนาดใหญ่ จังหวัดนบพสุ - [179463]	0	0	0	
6	(1.226) ซ่อมแซมลานจอดยานพาหนะและขนส่งขนาดใหญ่ จังหวัดนบพสุ - [179465]	0	0	0	

การ จัดซื้อ - จัดจ้าง

1 ข้อมูลทั่วไป 2 รายละเอียด 3 ปัญหา - อุปสรรค แนวทางแก้ไข 4 บันทึกข้อมูล

**ดำเนินการเอง**

วิธีจัดหา: งานจ้างที่ปรึกษา

วันประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ส่งหนังสือเชิญชวน: 09-10-2563

วันเปิดซอง / เปิดข้อเสนอด้านราคา / วันเคาะราคา: 16-09-2563

วันอนุมัติรับราคา: 02-10-2563

วงเงินที่อนุมัติรับราคา \*: 500000

ผู้ประกอบการ:

วันที่ลงนามในสัญญา: 14-10-2563

ต่อไป

